

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017r. – 30.06.2018r.

Budżet projektu:

BUDŻET PROJEKTU: ROK 2017 – 1 458 718,40 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 239 910,63 zł

ROK 2018 – 48 256,76 zł, w tym współfinansowanie z UE 41 018,25 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 137 osób bezrobotnych

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

Informacja o efektach projektu osiągniętych we wrześniu 2017r.

REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE

We wrześniu br. zrekrutowano do projektu 4 osoby bezrobotne (4 kobiety). Do dnia 30.09.2017r. udział w projekcie rozpoczęło 119 osób bezrobotnych, w tym 76 kobiet oraz 43 mężczyzn.

Stopień realizacji projektu.

Wyszczególnienie	Liczba uczestników osiągnięta we wrześniu 2017 r.	Liczba uczestników osiągnięta od początku realizacji projektu
Rekrutacja	4	119
Pośrednictwo pracy	4	119
Poradnictwo zawodowe	4	119

STAŻE

We wrześniu br. nie zrekrutowano osób na omawianą formę wsparcia. Od początku realizacji projektu zrekrutowano łącznie 46 osób bezrobotnych (40 kobiet, 6 mężczyzn), które zostały skierowane do odbycia stażu. Do dnia 30.09.2017r. 9 osób bezrobotnych (8 kobiet, 1 mężczyzna) przerwało odbywanie w stażu realizowanego w ramach projektu.

PRACE INTERWENCYJNE

W obecnym okresie sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 2 osoby bezrobotne (2 kobiety) celem skierowania na miejsca pracy utworzone w ramach prac interwencyjnych, w tym 1 osobę w ramach wymiany pracownika. Do dnia 30.09.2017r. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 32 osoby bezrobotne (22 kobiety, 10 mężczyzn). Od początku realizacji projektu 3 uczestników projektu (2 mężczyzn, 1 kobieta) przerwało udział w pracach interwencyjnych realizowanych w ramach projektu.

SZKOLENIA

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń grupowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji dla 16 osób bezrobotnych. łącznie do dnia 30.09.2017r. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 16 osób bezrobotnych (16 mężczyzn). Do dnia 30.09.2017r. zrealizowano w ramach projektu następujące szkolenia

grupowe: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” dla 10 osób bezrobotnych oraz "Operator koparki jednonaczyniowej do 25 t kl. III" – dla 6 osób bezrobotnych.

Do dnia 30.09.2017r. 16 osób bezrobotnych zakończyło udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu. Efektem szkoleń było uzyskanie kwalifikacji przez wszystkich uczestników.

PRYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W bieżącym okresie sprawozdawczym na omawianą formę wsparcia nie rekrutowano osób bezrobotnych. Do dnia 30.09.2017r. zrekrutowano do projektu 18 osób bezrobotnych (11 kobiet, 7 mężczyzn) ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wszystkie osoby ubiegające się o dotację uczestniczyły w grupowej informacji zawodowej z zakresu przedsiębiorczości z elementami aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

W miesiącu sprawozdawczym 3 uczestników projektu zawarło umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (2 kobiety, 1 mężczyzna). Łącznie od początku realizacji projektu środki w wysokości do 20 000 zł przyznano 16 osobom bezrobotnym (10 kobiet, 6 mężczyzn).

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

W ramach projektu realizowana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych spełniających kryteria projektu w wysokości do 21 000 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 2 osoby bezrobotne (2 kobiety), które podejmą zatrudnienie na stanowiskach pracy utworzonych w ramach projektu. Do dnia 30.09.2017r. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 7 osób bezrobotnych (3 kobiety, 4 mężczyzn).

Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.

Grupa docelowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta – stan na dzień 30.09.2017r.	Różnica
Osoby długotrwale bezrobotne	68	73	5
Osoby powyżej 50 roku życia	42	42	0
Osoby z niepełnosprawnościami	22	21	-1
Osoby o niskich kwalifikacjach	80	97	17
Kobiety	84	76	-8
Liczba osób ogółem	137	119	-18

Realizacja finansowych form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu

Grupa docelowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta – stan na dzień 30.09.2017r.	Różnica
Staże	46	46	0
Prace interwencyjne	30	32	2
Szkolenia	16	16	0
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	20	18	-2
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	25	14*	-11

* liczba miejsc pracy, w ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków