

**Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego**

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł
ROK 2020 – 367 058,27 zł, w tym współfinansowanie z UE 309 356,71 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 322 osoby* młode w wieku 18-29 lat

**wartość docelowa zmieniona w związku z wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie*

Informacja o efektach projektu osiągniętych w październiku 2019r.

W październiku 2019r. zrekrutowano do projektu 20 osób bezrobotnych (13 kobiet, 7 mężczyzn). Do dnia 31.10.2019r. udział w projekcie rozpoczęło 329 osób bezrobotnych, w tym 195 kobiet oraz 134 mężczyzn.

Stopień realizacji projektu

| Wyszczególnienie | Liczba uczestników osiągnięta w październiku 2019 r. | Liczba uczestników osiągnięta od początku realizacji projektu |
|----------------------|--|---|
| Rekrutacja | 20 | 329 |
| Pośrednictwo pracy | 20 | 329 |
| Poradnictwo zawodowe | 9 | 191 |

BON NA ZASIEDLENIE

W październiku 2019r. zrekrutowano do projektu 2 osoby bezrobotne na omawianą formę wsparcia. W miesiącu sprawozdawczym zawarto 2 umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu. Od początku realizacji projektu na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 39 osób bezrobotnych (26 kobiet, 13 mężczyzn). Łącznie do dnia 31.10.2019r. 39 osób bezrobotnych (26 kobiet, 13 mężczyzn) podpisało umowę o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu.

STAŻE

W miesiącu sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 16 osób bezrobotnych (12 kobiet, 4 mężczyzn) celem skierowania do odbycia stażu. Do dnia 31.10.2019r. zrekrutowano do projektu 197 osób bezrobotnych, które będą uczestniczyć w stażu realizowanym w ramach projektu (w tym 146 kobiet, 51 mężczyzn). Od początku realizacji projektu odbywanie stażu rozpoczęły 184 osoby bezrobotne (w tym 136 kobiet, 48 mężczyzn). Pozostałe osoby zrekrutowane na tę formę wsparcia rozpoczną odbywanie stażu w listopadzie br. Do dnia 31.10.2019r. 22 osoby bezrobotne przerwały udział w stażu realizowanym w ramach projektu.

SZKOLENIA

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń grupowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji dla 26 osób bezrobotnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zrekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Łącznie do dnia 31.10.2019r. zrekrutowano do projektu 26 osób bezrobotnych (26 mężczyzn), którzy uczestniczyli w następujących

szkoleniach grupowych: „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy” (6 osób), „Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpiecznym użytkowaniem butli (kat. II WJO)” (10 osób) oraz "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG-135" (10 osób). Efektem realizacji szkoleń było uzyskanie kwalifikacji przez 19 uczestników projektu.

PRACE INTERWENCYJNE

W październiku br. nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Od początku realizacji projektu zrekrutowano łącznie 16 osób bezrobotnych (11 kobiet, 5 mężczyzn), które podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Na wniosek pracodawców dokonywane są na bieżąco refundacje częściowych kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem uczestników projektu.

PRYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W październiku br. nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Do dnia 31.10.2019r. zrekrutowano łącznie 32 osoby bezrobotne (3 kobiety, 29 mężczyzn), które złożyły wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i uzyskały pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. Wszystkie osoby ubiegające się o dotację uczestniczyły w grupowej informacji zawodowej z zakresu przedsiębiorczości z elementami aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Do dnia 31.10.2019r. 32 uczestników projektu zawarło umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł (brutto).

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

W ramach projektu realizowana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 24 000 zł (brutto). W bieżącym okresie sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 2 osoby bezrobotne (2 mężczyzn), które podejmą zatrudnienie na stanowisku pracy utworzonym w ramach projektu. Od początku realizacji projektu na omawianą formę wsparcia zrekrutowano łącznie 19 osób bezrobotnych (9 kobiet, 10 mężczyzn). Do dnia 31.10.2019r. zatrudnienie na stanowiskach pracy utworzonych w ramach projektu podjęło 18 uczestników projektu (9 kobiet, 9 mężczyzn).

Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.

| Grupa docelowa | Wartość docelowa/ % określony we wniosku o dofinansowanie | Wartość osiągnięta – stan na dzień 31.10.2019r. | Różnica / % wykonania |
|--|---|---|-----------------------|
| osoby długotrwale bezrobotne | 69 | 104 | 35 |
| osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, dł. bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach. | 20% | 71,43% | 357,15% |
| młodzież NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu | 60% | 100% | 166,7% |
| liczba osób ogółem | 322* | 329 | 7 |

**wartość docelowa zmieniona w związku z wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie*



Realizacja finansowych form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu

| Formy wsparcia | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta – stan na dzień 31.10.2019r. | Różnica |
|--|------------------|---|---------|
| Bon na zasiedlenie | 40* | 39 | -1 |
| Stáže | 188 | 197 | 9 |
| Prace interwencyjne | 16 | 16 | 0 |
| Szkolenia | 26 | 26 | 0 |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 32 | 32 | 0 |
| Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 20 | 20** | 0 |

**wartość docelowa zmieniona w związku z wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie*

*** liczba stanowisk pracy, w ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków*