

Projekt

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”

realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy

Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji projektu: 01.05.2015r. – 30.06.2016r.

Budżet projektu wynosi 971 751, 04 zł, w tym **współfinansowanie UE**
w kwocie 825 988,38 zł.

Informacja o efektach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)” osiągniętych w październiku 2015r.

REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE

W miesiącu **październik 2015r.** zrekrutowano do projektu **38 osób bezrobotnych** (13 kobiet, 25 mężczyzn).

Od dnia 01.05.2015r. zrekrutowano do projektu **72 osoby bezrobotne,**
w tym **43 kobiety** oraz **29 mężczyzn.**

Wyszczególnienie	Liczba uczestników osiągnięta w październiku 2015r.	Liczba uczestników osiągnięta od początku realizacji projektu
Rekrutacja	38	72
Pośrednictwo pracy	38	72
Poradnictwo zawodowe	28	62

STAŻE

W październiku 2015 r. nie zrekrutowano osób bezrobotnych celem skierowania do odbycia stażu. Wszystkie miejsca stażu dostępne w ramach projektu (22 miejsca) zostały rozdysponowane w poprzednim miesiącu. Do dnia 31.10.2015r. **staż w ramach projektu rozpoczęły 22 osoby bezrobotne** (20 kobiet, 2 mężczyzn).

PRACE INTERWENCYJNE

Do dnia 31.10.2015r. prace interwencyjne w ramach projektu rozpoczęło **10 osób bezrobotnych** (8 kobiet i 2 mężczyzn).

SZKOLENIA

W październiku 2015r. zrekrutowano do projektu 32 osoby bezrobotne (11 kobiet, 21 mężczyzn), celem skierowania do odbycia szkoleń w ramach projektu. Udział osób w poszczególnych szkoleniach kształtuje się następująco:

- 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn) uczestniczyło w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości, przygotowującym do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,



- 5 osób (5 mężczyzn) rozpoczęło udział w szkoleniu pn. „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasy III”,
- 5 osób (5 mężczyzn) rozpocznie udział w szkoleniu pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141” w miesiącu listopad,
- 12 osób rozpocznie udział w szkoleniu pn. „Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych z egz. UDT” w miesiącu listopad.

PRYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W miesiącu październik zrekrutowano do projektu 10 osób bezrobotnych (7 kobiet, 3 mężczyzn) zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Do końca października 2015r. środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 18 000 zł otrzymało **7 osób bezrobotnych**.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

W październiku 2015r. zrekrutowano do projektu 6 osób bezrobotnych (2 kobiety, 4 mężczyzn), które podejmą zatrudnienie na stanowiskach pracy utworzonych w ramach udzielonych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Do dnia 31.10.2015r. zrekrutowano do projektu **8 osób bezrobotnych**, które zostały skierowane do pracy na utworzonych stanowiskach pracy.

LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH

Grupa docelowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta – stan na dzień 31.10.2015r.	Różnica
Osoby długotrwale bezrobotne	46	54	8
Osoby o niskich kwalifikacjach	20	59	39
Osoby w wieku 50 lat i więcej	29	17	-12
Osoby niepełnosprawne	17	12	-5
Kobiety	60	43	-17
Liczba osób ogółem	103	72	-31