

**Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego**

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

BUDŻET PROJEKTU: ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł
ROK 2020 – 367 058,27 zł, w tym współfinansowanie z UE 309 356,71 zł

Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 322 osoby młode w wieku 18-29 lat

Informacja o efektach projektu osiągniętych w listopadzie 2019r.

W listopadzie 2019r. zrekrutowano do projektu 3 osoby bezrobotne (2 kobiety, 1 mężczyzną). Do dnia 30.11.2019r. udział w projekcie rozpoczęły 332 osoby bezrobotne, w tym 197 kobiet oraz 135 mężczyzn.

Stopień realizacji projektu

Wyszczególnienie	Liczba uczestników osiągnięta w listopadzie 2019 r.	Liczba uczestników osiągnięta od początku realizacji projektu
Rekrutacja	3	332
Pośrednictwo pracy	3	332
Poradnictwo zawodowe	2	193

BON NA ZASIEDLENIE

W listopadzie 2019r. zrekrutowano do projektu 2 osoby bezrobotne na omawianą formę wsparcia. W miesiącu sprawozdawczym zawarto 2 umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu. Od początku realizacji projektu na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 41 osób bezrobotnych (28 kobiet, 13 mężczyzn). Łącznie do dnia 30.11.2019r. 41 osób bezrobotnych (28 kobiet, 13 mężczyzn) podpisało umowę o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu.

STAŻE

W miesiącu sprawozdawczym nie rekrutowano osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Do dnia 30.11.2019r. zrekrutowano do projektu 197 osób bezrobotnych, w celu skierowania do odbycia stażu w ramach projektu (w tym 146 kobiet, 51 mężczyzn). Od początku realizacji projektu odbywanie stażu rozpoczęło 197 osób bezrobotnych (w tym 146 kobiet, 51 mężczyzn). Do dnia 30.11.2019r. 25 osób bezrobotnych przerwało udział w stażu realizowanym w ramach projektu.

SKOLENIA

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń grupowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji dla 26 osób bezrobotnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Łącznie do dnia 30.11.2019r. zrekrutowano do projektu 26 osób bezrobotnych (26 mężczyzn), którzy uczestniczyli w następujących szkoleniach grupowych: „Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją

wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy" (6 osób), „Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpiecznym użytkowaniem butli (kat. II WJO)" (10 osób) oraz "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG-135" (10 osób). Efektem realizacji szkoleń było uzyskanie kwalifikacji przez 19 uczestników projektu.

PRACE INTERWENCYJNE

W listopadzie br. nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Od początku realizacji projektu zrekrutowano łącznie 16 osób bezrobotnych (11 kobiet, 5 mężczyzn), które podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Na wniosek pracodawców dokonywane są na bieżąco refundacje częściowych kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem uczestników projektu.

PRYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W listopadzie br. nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Do dnia 30.11.2019r. zrekrutowano łącznie 32 osoby bezrobotne (3 kobiety, 29 mężczyzn), które złożyły wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i uzyskały pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. Wszystkie osoby ubiegające się o dotację uczestniczyły w grupowej informacji zawodowej z zakresu przedsiębiorczości z elementami aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Do dnia 30.11.2019r. 32 uczestników projektu zawarło umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł (brutto).

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

W ramach projektu realizowana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 24 000 zł (brutto). W bieżącym okresie sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 1 osobę bezrobotną (1 mężczyznę), która podejmie zatrudnienie na stanowisku pracy utworzonym w ramach projektu. Od początku realizacji projektu na omawianą formę wsparcia zrekrutowano łącznie 20 osób bezrobotnych (9 kobiet, 11 mężczyzn). Do dnia 30.11.2019r. zatrudnienie na stanowiskach pracy utworzonych w ramach projektu podjęło 19 uczestników projektu (9 kobiet, 10 mężczyzn).

Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.

Grupa docelowa	Wartość docelowa/ % określony we wniosku o dofinansowanie	Wartość osiągnięta – stan na dzień 30.11.2019r.	Różnica / % wykonania
osoby długotrwale bezrobotne	69	105	36
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, dł. bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach.	20%	71,39%	356,99%
młodzież NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu	60%	100%	166,7%
liczba osób ogółem	322	332	10



Realizacja finansowych form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu

Formy wsparcia	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta – stan na dzień 30.11.2019r.	Różnica
Bon na zasiedlenie	40	41	1
Staże	188	197	9
Prace interwencyjne	16	16	0
Szkolenia	26	26	0
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	32	32	0
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	20	20*	0

** liczba stanowisk pracy, w ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków*